




Neubau einer Schule in ARUNACHAL PRADESH

PROJEKTBECHRIEB MIT ZWISCHENBERICHT, März 2021

Projekttitel	NEUBAU DER ST. FRANCIS DE SALES SCHULE IN ARUNACHAL PRADESH, NORDOSTINDIEN
Ort des Projektes und Adresse	SFS SCHOOL, AALO, ARUNACHAL PRADESH, INDIEN
Lokale Trägerschaft	Fransalian Agency for Social Care and Education in India (FAsCE India) MSFS Provincialate Satgaon-Narengi, (Missionary of St. Francis de Sales) Udyayan Vihar-781171 Guwahati, Assam, Indien
Projektverantwortlicher/ Funktion	Pfarrer Dr. Saji George / Direktor MSFS
Gegenstand des Projektes	Bau eines zweistöckigen Schulhauses in zwei Phasen mit je sieben Schulzimmern und einem Toilettenblock in Aalo, Arunachal Pradesh, Nordostindien. Fläche Erdgeschoss: 728 m ² Fläche erstes Obergeschoss: 627 m ²
Baubeginn	Juli 2019
Dauer	2 Jahre
	 <p><i>Das Schulprojekt in Arunachal Pradesh, zu Beginn des Jahres 2021</i></p>

<p>ARUNACHAL PRADESH Lage/ Bevölkerung</p>	<p>Arunachal Pradesh ist ein indischer Bundesstaat mit einer Fläche von 83'743 km² und 1,4 Millionen Einwohnern. Es liegt an der äussersten nordöstlichen Spitze der indischen Union. Arunachal Pradesh grenzt im Süden an die Bundesstaaten Assam und Nagaland. Es hat eine lange internationale Grenze mit Bhutan im Westen, China im Norden und Nordosten und Myanmar im Osten. Das Land ist grösstenteils gebirgig mit Himalaya-Gebirgen entlang der nördlichen Grenze.</p> <p>Die Hauptstadt ist Itanagar. Gemessen an der Einwohnerzahl ist Arunachal Pradesh der drittkleinste Bundesstaat Indiens. Die Mehrzahl der Einwohner des Bundesstaates gehört einer Reihe von indigenen Völkern an, die meist als „Stammesvölker“ bezeichnet werden und denen nach der indischen Verfassung besondere Rechte zukommen.</p>
<p>Ausgangslage 2019</p>	<p>Das vorgesehene Schulhaus befindet sich in Aalo (Aalong), dem Hauptsitz des Bezirks West Siang. In den meisten öffentlichen Schulen in den Dörfern ist die Präsenz der Kinder schwach und zusätzlich scheitern viele Kinder an mangelnder Betreuung und fehlendem Nachhilfeunterricht.</p> <p>MSFS hat Schulen eingerichtet, mit besonderem Schwerpunkt auf den Randgruppen aus den Dörfern im Landesinneren, die qualitativ hochwertige Bildung vermittelt. Für die armen und schwächeren Studenten sind spezielles Coaching mit Berufsberatung und ebenso Stipendien vorgesehen.</p> <p>Das derzeitige Schulgebäude mit 432 Schülern vom Kindergarten bis zur 10. Schulklasse, das MSFS übernommen hat, befindet sich trotz vielen Reparaturen in den letzten Jahren in einem heruntergekommenen Zustand. In nächster Zeit muss das Gebäude jedoch abgerissen und ein neues Gebäude zugunsten der Sicherheit der Kinder errichtet werden.</p>
<p>Zielsetzung</p>	<p>Bildung und die Verbesserung der bestehenden Schulanlagen und Infrastrukturen, um die steigende Zahl der Kinder unterzubringen, ist momentan die Hauptaufgabe des MSFS. Aus Sicht der Missionare bringt einzig die Bildung eine nachhaltige Entwicklung, welche den Lebensstandard der bedürftigen Menschen erhöht.</p> <p>Es besteht dringend die Notwendigkeit, das jetzige ältere Gebäude abzureissen und eine stabile und dauerhafte Lösung zu finden, welche den Kindern einen sicheren Ort für eine solide und qualitativ hochwertige Ausbildung bietet.</p> <p>Das Grundstück für das neue Schulhaus befindet sich neben der jetzigen Schule. Die geschätzten Kosten für die beiden Phasen belaufen sich auf umgerechnet CHF 282'000.-, wovon die Kosten von LIGHT in LIFE und MSFS zu gleichen Teilen getragen werden.</p> <p>LIGHT in LIFE unterstützt dieses wichtige Vorhaben der Missionare, um die Bildung und somit die Lebenssituation der Menschen zu verbessern, wobei wir auf die Hilfe von grosszügigen Menschen und Institutionen in der Schweiz angewiesen sind.</p>

<p>Bauplan/ Finanzierung</p>	<p>1. Phase: Fläche Erdgeschoss: 728 m² 2. Phase: Fläche erstes Obergeschoss: 627 m²</p> <p>Geschätzte Kosten beide Phasen Total: CHF 282'000.00</p> <p>50% FAsCE Indien CHF 141'000.00 50% LIGHT in LIFE CHF 141'000.00</p>
<p>Bauphase 1 Erdgeschoss 2019</p>	<p>Der Bau der in zwei Phasen geplanten Schule mit jeweils sieben Klassenzimmern und einem Toilettenblock im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss wurde im Juli 2019 begonnen.</p>  <p><i>Bild oben: Grundsteinlegung vom Schulgebäude im Juli 2019</i></p>  <p><i>Bauarbeiten des Erdgeschosses Ende 2019</i></p>

**Bauphase 2
Obergeschoss 2020**

Die Bauarbeiten gingen gut voran. Dann kamen im Jahr 2020 die coronabedingten Lockdowns und Arbeitsausfälle. Trotz all dieser Umstände arbeiteten die Bauherren und-arbeiter sehr hart, um die zeitgerechte Fertigstellung der Bauvorhaben zu gewährleisten. So wurde Ende 2020 auch der Rohbau der 1. Etage fast abgeschlossen.




Bild oben: Bauarbeiten des 1. Obergeschosses 2020

Letzte Bauphase 2021

Nach aktuellem Stand sind bisher 90% der Arbeiten abgeschlossen. Wenn alles so weiter läuft wie bisher, wird das Schulhaus bis Ende April 2021 fertig gestellt sein. Laut MSFS kann die Eröffnung der Schule im Mai 2021 stattfinden.



Bild oben: Baufortschritt der Schule am Anfang 2021

	 <p><i>Bild oben: Langer Gang 1. Obergeschoss</i></p>
<p>Unser Dank</p>	<p>Bereits in der Vergangenheit haben uns grosszügige Menschen, Unternehmen und Institutionen in der Schweiz bei der Umsetzung verschiedener humanitärer Projekte in Indien sowie beim Bau von neuen Schulen in Meghalaya und in Assam unterstützt. Auch beim Schulprojekt in Arunachal Pradesh haben sie uns geholfen, den Traum der dortigen Menschen zu verwirklichen. Wir sind all diesen Menschen sehr verbunden und bedanken uns herzlich für die Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen. Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft auf sie zählen können.</p>
	<p>LIGHT in LIFE- Zwischenbericht Schulprojekt in Arunachal Pradesh/ AM Teufen, im März 2021</p>